

4G联网升级 - 任务 #1157

任务 # 1155 (已关闭): 基于4G模块的联网方案

硬件改造

2020-09-30 23:41 - 郭 玖琳

状态:	已关闭	开始日期:	2020-09-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	程 松林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
改造电路板硬件，支持4G模块			

历史记录

#1 - 2023-06-19 16:55 - 郭 玖琳

- 状态 从 新建 变更为 已关闭